

Số: 81 /BC-LB

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 11 năm 2014


BÁO CÁO

Kết quả 05 năm thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2009 – 2014 – tỉnh Lâm Đồng.

Kính gửi:



- Trung tâm Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai;
- Ủy ban nhân dân tỉnh.



Thực hiện văn bản số 1520/TCTL-GNTT ngày 19/11/2014 của Tổng cục Thủy lợi “V/v báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2009 – 2014” và văn bản số 6402/UBND-NN ngày 26/11/2014 của UBND tỉnh “V/v báo cáo kết quả thực hiện Đề án nâng cao ý thức cộng đồng và quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng giai đoạn 2009 – 2014”, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng báo cáo như sau:

1. Kế hoạch và kết quả thực hiện so với kế hoạch đã được phê duyệt:

Thực hiện theo Quyết định số 1002/QĐ-TTg ngày 13/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (Đề án), UBND tỉnh Lâm Đồng đã có Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 21/4/2010 “V/v phê duyệt Kế hoạch thực hiện đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2020 tỉnh Lâm Đồng”.

a. Kế hoạch thực hiện Đề án theo Quyết định 902/QĐ-UBND:

Tổng nhu cầu kinh phí Đề án được duyệt:

STT	Hợp phần	Nhu cầu kinh phí (triệu đồng)
1	Nâng cao năng lực về quản lý, triển khai thực hiện các hoạt động QLRRTDVCD	5.260
2	Truyền thông, giáo dục và nâng cao năng lực cho cộng đồng	13.410
Tổng		18.670

Nguồn kinh phí:

STT	Nguồn kinh phí	Kinh phí (triệu đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Địa phương	3.734	20
2	Trung ương	14.936	80
Tổng		18.670	100

Phân kỳ giai đoạn thực hiện:

STT	Giai đoạn	Kinh phí (triệu đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Năm 2010	1.830	10
2	Năm 2011 ÷ 2015	10.040	54
3	Năm 2016 ÷ 2020	6.800	36
Tổng		18.670	100

Tổng kinh phí giai đoạn 2010 ÷ 2015 theo kế hoạch được duyệt là: Mười một tỷ, tám trăm bảy mươi triệu đồng.

b. Kết quả thực hiện Đề án giai đoạn 2010 ÷ 2014:

STT	Năm thực hiện	Nguồn kinh phí	Kinh phí (triệu đồng)	Tỷ lệ so với tổng kế hoạch (%)	Tỷ lệ so với kế hoạch 2010 – 2015 (%)	Tỷ lệ so với nguồn KP địa phương (%)
1	2011	Ngân sách tỉnh	770	4	6	21
2	2012	Ngân sách tỉnh	770	4	6	21
3	2013	Ngân sách tỉnh	240	1	2	6
4	2014	Ngân sách tỉnh	300	2	3	8
Tổng			2.080	11	17	56

Tổng kinh phí đã thực hiện giai đoạn 2011 ÷ 2014 là: Hai tỷ, tám mươi triệu đồng.

(Chi tiết như phụ lục 1 đính kèm)

3. Đánh giá quá trình, kết quả thực hiện.

Từ nguồn kinh phí của địa phương, Sở NN&PTNT Lâm Đồng (cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh Lâm Đồng) đã chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện thực hiện Đề án và trong giai đoạn 2011 ÷ 2014 đã đạt được kết quả:

* Đối với công tác Nâng cao năng lực quản lý, triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng cường công tác truyền thông và giáo dục:

- Sở NN&PTNT đã tổ chức thành công hội nghị về triển khai đề án, đào tạo, huấn luyện về QLRRTT DVCD cho các cán bộ chuyên trách và nhóm cộng đồng, hội nghị tập huấn cho giảng viên cán bộ các địa phương, ban ngành liên quan và các nhóm cộng đồng (tổng số người tham gia là 120 người), đề cử 6 cán bộ tham gia lớp đào tạo giảng viên cấp tỉnh đợt 1 tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa và tổ chức cho giảng viên đi học hỏi kinh nghiệm tại thành phố Đà Nẵng.

- Xây dựng các văn bản triển khai thực hiện Đề án. Biên soạn và chuyên giao Sổ tay Hướng dẫn một số biện pháp phòng, tránh, ứng phó với thiên tai.

- Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thường xuyên xảy ra thiên tai hoàn thiện bộ máy PC & GNTT của địa phương mình.

* Đối với công tác Tăng cường truyền thông, giáo dục và nâng cao năng lực cho cộng đồng về QLRRTT DVCD:

- Xây dựng bản đồ phân vùng ngập lụt hạ lưu hồ Đa Nhim (huyện Đơn Dương), điều tra khảo sát và cắm mốc cảnh báo những vùng có khả năng bị lũ

quét, sạt lở đất tại huyện Đạ Tẻh và Cát Tiên. Xây dựng bản đồ phân vùng lũ quét, cắm mốc cảnh báo lũ quét cho các xã Đạ Pal, xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh.

- Các địa phương thường xuyên xảy ra thiên tai như các huyện Đơn Dương, Đạ Tẻh, Cát Tiên: Hàng năm tổ chức tuyên truyền để nâng cao nhận thức về QLRRTT DVCD cho các cán bộ ở cấp xã, thôn.

Giai đoạn triển khai thực hiện Đề án năm 2011 ÷ 2014, địa phương Lâm Đồng đã triển khai thực hiện được các công việc nhất định nêu trên, tuy nhiên so với kế hoạch Đề án được duyệt thì vẫn còn chưa đảm bảo yêu cầu.

4. Khó khăn, vướng mắc.

- Tổ chức: Việc triển khai thực hiện Đề án ở các địa phương, ban, ngành vẫn còn lúng túng.

- Tài chính: Việc triển khai thực hiện Đề án đến nay chỉ dựa vào nguồn lực địa phương, tuy nhiên nguồn ngân sách tỉnh Lâm Đồng còn gặp nhiều khó khăn nên không bố trí đủ kinh phí thực hiện Đề án đúng tiến độ. Trung ương chưa bố trí kinh phí thực hiện Đề án theo QĐ 1002/QĐ-TTg.

5. Đề xuất.

- Giải pháp khắc phục:

+ Tiếp tục đào tạo nâng cao năng lực cho các tổ chức, cá nhân làm trong công tác quản lý thiên tai.

+ Rà soát lại quá trình triển khai đề án từ Trung ương đến địa phương, có thể điều chỉnh lại các nội dung Đề án cho phù hợp với tình hình hiện tại, đảm bảo thực hiện thành công Đề án trong giai đoạn 2016 ÷ 2020.

- Hỗ trợ từ phía Trung ương:

+ Tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ địa phương ở các nội dung: Tổ chức, triển khai đào tạo quản lý rủi ro thiên tai cho cộng đồng; Ứng dụng Gis, viễn thám và mô hình hóa lập bản đồ rủi ro trong quản lý và giảm nhẹ thiên tai.

+ Đề nghị Trung ương quan tâm hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án để tiếp tục triển khai các nội dung Đề án còn lại.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh Lâm Đồng báo cáo kết quả thực hiện Đề án NCNTCD & QLRRTT DVCD tỉnh Lâm Đồng giai đoạn từ năm 2010 đến thời điểm hiện nay./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng Cục Thủy Lợi;
- Sở NN & PTNT (báo cáo);
- Lưu: VT, LB.

**TL. TRƯỞNG BAN
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Phan Công Ngôn

PHỤ LỤC 1
KẾ HOẠCH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN SO VỚI KẾ HOẠCH ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
(Kèm theo báo cáo số 71/BCLB ngày 28/11/2014 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh Lâm Đồng)

Các hoạt động chính	Nội dung	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Kế hoạch được phê duyệt				Tổng KP được duyệt (2010-2015)	Kết quả thực hiện (Nguồn kinh phí: UBND tỉnh Lâm Đồng)					Đơn vị: Triệu đồng				
				Năm 2010		Năm 2011 - 2015			Tổng KP được duyệt (2010-2015)	Năm 2011		Năm 2012			Năm 2013		Năm 2014	
				Hoạt động	Kinh phí	Hoạt động	Kinh phí			Hoạt động	Kinh phí	Hoạt động	Kinh phí		Hoạt động	Kinh phí	Hoạt động	Kinh phí
Mức 1. Nâng cao năng lực và quản lý về triển khai thực hiện các hoạt động QLRRTT DVCD																		
1. Xây dựng các văn bản hướng dẫn	- Ra soát, nghiên cứu, xây dựng các hướng dẫn về quản lý, triển khai thực hiện các hoạt động quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.	Sở Nông nghiệp & PTNT	BCH PCLB và TKCN tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các cấp	02 văn bản	10	10 văn bản	50	60	- Văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các hoạt động đề án (5tr).	15	2	10			25,000			
2. Hoàn thiện bộ máy phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai của các cấp từ địa phương	- XD bộ máy PCLB và giảm nhẹ thiên tai, hình thành cơ cấu tổ chức, bộ máy chỉ đạo, căn bộ thực hiện; - Đơn tạo, tập huấn về QLTTDVCD cho các căn bộ chuyển trách	Các xã, ban, ngành, UBND các cấp.	Đơn vị liên quan	Tổ chức bộ máy, hội nghị cấp tỉnh	100	Hoàn thiện tổ chức, Đào tạo 2 đợt.	50	150	Hoàn thiện bộ máy phòng, chống và GNTT tại các huyện và thành phố	12,57	Kiểm tra hoàn thiện bộ máy PC & GNTT tại 4 huyện Đơn Dương, Di Linh, Dao Trâm, Cát Tiên	4,43			17,000			
3. Xây dựng hệ thống cáo báo về QLRRTT DVCD	- Khảo sát, đánh giá hiện trạng đối tượng giảm nhẹ, biên soạn tài liệu; - Xây dựng đội ngũ giảng viên, cơ cấu tổ chức, hệ thống đào tạo, bộ phận thường	Sở Nông nghiệp & PTNT	BCH PCLB và TKCN tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các cấp	Đào tạo, hội nghị triển khai,	70	Kiểm toán hàng năm	50	120							-			
4. Xây dựng bộ tài liệu, đào tạo (cho giảng viên và học viên)	- Hệ thống học, chọn lọc, xây dựng hướng dẫn từ tài liệu của TW để phù hợp tình hình địa phương	Sở NN&PTNT	BCH PCLB và TKCN tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương	Biên soạn tài liệu hướng dẫn.	30	Diện tích và phát hành tài liệu	25	55							24,71			
5. Tổ chức đào tạo về cơ chế, chính sách và các nước như nước QLRRTTDVCD	- Tổ chức tập huấn cho đội ngũ giảng dạy; - Tập huấn cho cộng đồng.	Sở NN&PTNT	BCH PCLB và TKCN tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp	0	02 lần	100	100								87,50			
6. Trang bị các công cụ, thiết bị phòng và chống tác phẩm, chống lũ lụt và phục vụ giảng dạy, thiển tại	- Kiểm kê, lập kế hoạch đầu tư trang thiết bị PCLB & TKCN triển phê duyệt, &TKCN tỉnh; - Tổ chức mua sắm theo quy định hiện hành và trang bị cho các địa phương, cơ quan đơn vị.	BCH PCLB và TKCN tỉnh, UBND các địa phương.	Các xã, ban, ngành, UBND các địa phương.	Theo KH hàng năm	0	Theo KH hàng năm	2500	2500	01 máy chiếu, 01 laptop, 01 màn chiếu và 01 bộ laser	42					74,000			
Cộng 1							210	2,775	2985	70					15			
Mức 2. Tăng cường trước thiên tai, giảm nhẹ và nâng cao năng lực cho cộng đồng về QLRRTT DVCD.															228,21			

Các hoạt động chính	Nội dung	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Kế hoạch được phê duyệt				Kết quả thực hiện (Nguồn kinh phí: UBND tỉnh Lâm Đồng)										
				Năm 2010		Năm 2011 - 2015		Năm 2011		Năm 2012		Năm 2013		Năm 2014		Tổng KP thực hiện (2010-2015)		
				Hoạt động	Kinh phí	Hoạt động	Kinh phí	Hoạt động	Kinh phí	Hoạt động	Kinh phí	Hoạt động	Kinh phí	Hoạt động	Kinh phí			
7. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin liên lạc, chính báo sớm về thiên tai.	- Xây dựng các chương trình quản lý, vận hành báo, thiết bị cảnh báo...	Trung tâm dự báo KTTV tỉnh	BCH PCLB & TKCN tỉnh, các sở, ban ngành, địa phương	0	XD tại KV phần Nam	500	500											
8. Thiết lập hệ thống đánh giá và giám sát các hoạt động về phòng, chống và GNTT trong công đồng.	- Tổ chức Hệ thống giám sát đánh giá - Cơ cấu bộ phận sát - Trang thiết bị cho công tác giám sát.	UBND cấp huyện, xã	BCH PCLB & TKCN tỉnh, huyện	20	Theo KH cụ thể	100	120	20									20.000	
9. Tuyên truyền về hoạt động về QRRTDVCB.	- Kiến tạo mạng lưới thông tin tuyên truyền. - Biên tập các chương trình để phổ biến NCTD, cấp nhất thông tin và thu thập ý kiến phản hồi từ cộng đồng; Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về thiên tai...	Sở Thông tin & TT, các cơ quan tuyên truyền trong tỉnh	BCH PCLB và TKCN tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các cấp.	30	Theo KH cụ thể	75	105											
10. Tổ chức các tập đoàn tạo công đồng và học sinh về hoạt động QRRTDVCB.	- Tổ chức tập huấn tại KV cứu hộ cứu nạn - Giáo dục về phòng tránh thương tích cho trẻ em - Tuyên truyền về thiên tai cho người già	UBND cấp huyện	Sở NN& PTNT, BCH PCLB và TKCN tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các cấp.	40	01 lớp	200	240										135.000	
11. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thi tìm hiểu về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tại công đồng nhân các ngày lễ hội.	- Xây dựng các trường học, trạm xá, nhà văn hóa, văn nghệ, thi tìm hiểu về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tại công đồng nhân các ngày lễ hội. - Xây dựng các trường học, trạm xá, nhà văn hóa, văn nghệ, thi tìm hiểu về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trong thời gian thiên tai. - Hệ thống đường giao thông tại khu vực thường xuyên thiên tai.	Sở Văn hóa - TT&DL	BCH PCLB và TKCN tỉnh, UBND cấp huyện, cơ quan doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể.	20	Biên soạn tài liệu	750	770	10	Một năm / 1	50	60							
12. Xây dựng các công trình quy mô nhỏ phục vụ công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tại công đồng.		Sở XD, Sở GTVT, thiết kế nhà;	BCH PCLB & TKCN tỉnh, UBND cấp huyện	30	Thiết kế mẫu	3500	3530											
Tổng Cộng 1+2				1.620		7.265	8.885	700		770		636		230		240	285	1.851.600
				1.830		10.040	11.870			770							300	2.080

Tổng kinh phí giai đoạn 2010 - 2015 theo kế hoạch được duyệt: Mười một tỷ, tám trăm bảy mươi triệu đồng.
 Tổng kinh phí đã thực hiện giai đoạn 2011 - 2014: Hai tỷ, tám mươi triệu đồng.
 Ghi chú: Các nội dung đã thực hiện dựa trên nguồn ngân sách tỉnh Lâm Đồng.

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Handwritten signature)
 Lê Quang Sơn

